
Début du projet
Janvier 2019
Recherche et collecte de données
Janvier - août 2019
Participation des parties prenantes
Automne 2019
Élaboration du rapport d'évaluation de la situation actuelle
Automne 2019
Participation des parties prenantes
Hiver 2020
Élaboration des prochaines étapes en matière de sécurité communautaire
Hiver 2020
Élaboration des recommandations
Hiver 2020 - été 2021
Examen du Conseil
Automne 2021