
Fin de l’évaluation du plafond 
insonorisant et de l’éclairage 

Octobre 2017 

Octroi de la DP du projet pour  
les services de consultation 

Février 2018  

Installation fermée au public 
du 30 juillet au 4 octobre

Bassin principal fermé au public
Du 5 octobre au 31 décembre 2018

Le bassin principal restera fermé jusqu’à 
fin 2018. Des parties de l’installation,  

y compris la piste, pourraient fermer de 
temps en temps en raison du projet de 
construction et par mesure de sécurité.

 Calendrier du projet de remplacement  
du plafond, de l’éclairage et du système  

de sonorisation de la piscine Pan Am

La durée des travaux du projet d’immobilisations n’a pas été déterminée de façon définitive, mais on prévoit qu’ils 
se termineront vers la fin de 2018. Le remplacement du plafond, la plus importante composante des travaux, sera le 
principal déterminant de la durée de la fermeture.

Afin de réduire au minimum l’impact de la fermeture sur les clubs sportifs, les personnes participant aux leçons 
de natation, les membres des installations de vie active, les fournisseurs de services privés ainsi que les usagers 
généraux, l’administration municipale s’active en vue de trouver de la place dans les autres piscines et installations 
de loisirs municipales.


