



Début de l'étude
Décembre 2015

Collecte et évaluation
des données
Janvier 2016

Séance publique n° 1
Février 2016

Élaboration de l'option privilégiée en tenant
compte des commentaires du public
Première estimation des coûts
Mars 2016

Événement public n° 2
Revue du concept
Mai 2016

Période d'étude de
la Ville de Winnipeg

Demier rapport de
conception préliminaire
Mai 2016

Fin de l'étude
Juin 2016